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2024 年 2 月 23 日 21 时 10 分许，湖南水口山有色金属集团

有限公司铅锌矿二坑井筒维修安装项目总承包单位浙江岳峰建

设有限公司施工过程中，发生了一起一般高处坠落事故，造成 1

人死亡，无其他受伤人员，直接经济损失 150.5 万元。 

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告

和调查处理条例》（国务院第 493 号令）、《矿山生产安全事故

报告和调查处理办法》（矿安〔2023〕7 号）和《湖南省生产安

全事故调查处理办法》（湘政发〔2022〕9 号）等有关规定，经

衡阳市人民政府批准同意，成立了由衡阳市应急管理局、市公安

局、市总工会、市自然资源和规划局、常宁市人民政府等单位组

成的湖南水口山有色金属集团有限公司铅锌矿“2·23”一般高

处坠落事故调查组（简称“事故调查组”），对该事故开展调查。 

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实

事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证和综合分 

析，查清了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情

况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的

处理建议，并提出了事故防范和整改施建议。现将有关情况报告

如下： 

一．事故基本情况 



 — 2 — 

（一）涉事单位基本情况。 

1.浙江岳峰建设有限公司 

浙江岳峰建设有限公司（以下简称岳峰公司）成立于 2018

年 4 月 13 日，为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代

表人林**，公司授权衡阳市区域工程项目全权总负责人李**，注

册地址：浙江省温州市苍南县灵溪镇大顺发商夏 611-613 室，注

册 资 金 10068 万 元 ； 统 一 社 会 信 用 代 码

91330327MA2CNR****(1/5)。有效期：长期，发证单位：温州市

苍南县市场监督管理局；建筑业企业资质证书：D13319****，

有效期：2023 年 12 月 23 日至 2028 年 12 月 22 日，发证单位：

中华人民共和国住房和城乡建设部，属国家建筑工程施工壹级资

质；安全生产许可证：（浙）FM 安许证字（2021）CC****，有

效期：2021 年 11 月 26 日至 2024 年 11 月 25 日，发证单位：浙

江省应急管理厅。经营范围包括：煤炭开采；建设工程施工；建

筑劳务分包；矿产资源（非煤矿山）开采；供（配）电业务；住

宅室内装饰装修；劳务派遣服务；建筑材料销售；专用设备修理；

通用设备修理；工程管理服务；普通机械设备安装服务；对外承

包工程；土石方工程施工；机械设备租赁等。 

2021 年 5 月 25 日，岳峰公司通过平台招标与湖南水口山有

色金属集团有限公司签订了《水口山铅锌矿井下九中段以下采掘

出钻维修生产服务项目承包合同》及安全协议，随后入驻铅锌矿

成立了项目部，项目部在册员工 88 人，项目负责人（公司授权
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衡阳市区域工程项目全权总负责人）李**，经查，李**及该单位

三名专职安全员许**、兰**、陈**均经培训取得安全管理资格证

书，单位安全管理机构齐全。 

2.湖南水口山有色金属集团有限公司 

湖南水口山有色金属集团有限公司（以下简称水口山集团公

司）位于常宁市水口山镇，前身为水口山矿务局，成立至今已有

120 年历史，隶属于中国五矿集团有限公司的直管企业湖南有色

控股集团有限公司，法定代表人闫*；统一社会信用代码

91430482750642****；注册资本 302447.28 万元，公司现有在岗

员工 2875 人，总资产 42.49 亿元，是以生产铅、锌、铜和稀贵

金属为主的大型有色金属联合企业。公司下设铅锌矿、柏坊铜矿、

康家湾矿、铅冶炼厂、金铅稀贵厂、金信铅业、选矿厂等 7 个二

级厂和 2 座尾矿库，拥有 80 万吨铅锌铜采选、15 万吨铅冶炼、

4500 公斤黄金、470 吨白银年生产能力。该公司安全生产管理机

构、安全生产责任制体系、安全生产管理制度和安全检查与隐患

治理台账等较为完善。 

铅锌矿属于水口山集团公司三矿之一，1896 年开办，2005

进行了政策性关破重组，重组后主要从事铅、锌、金、硫采出矿

工作，并由“铅锌为主、金矿为辅”向“金矿为主、铅锌为辅”产业

转变，生产规模为 10 万吨 / 年。该矿营业执照证号：

91430482687434****，有效期 2009 年 3 月 19 日至长期，发证机

关 ： 常 宁 市 市 场 监 督 管 理 局 ； 采 矿 许 可 证 证 号 ：
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C430000201110322011****，有效期 2021 年 2 月 13 日至 2029

年 2 月 13 日，发证机关：湖南省自然资源厅；安全生产许可证

证号：（湘）FM 安许证字〔2021〕S0****号，有效期 2021 年

10 月 8 日至 2024 年 10 月 7 日，发证机关：湖南省应急管理厅。

该矿现在册员工 148 人，该单位相关证照齐全有效，其主要负责

人、安全管理人员、特种作业人员均经培训取得相关资质证书。 

（二）工程项目基本情况。 

铅锌矿二坑井筒属立井开拓，井筒内受酸性淋水影响，井筒

工字钢、罐道溜轨等金属构件腐蚀较为严重，约每隔 10-12 年需

对这些金属构件进行维修更换。自上次大修更换，井筒金属构件

已使用 11 年，井筒内钢梁锈蚀严重，大部分工字钢梁已经锈穿，

且变形严重，严重影响安全使用，于是铅锌矿向水口山集团公司

提出了二坑井筒大修申请，并通过中国五矿招标平台公开招标施

工队伍，对井筒大修安装工程项目实行专业总承包。 

2023 年 12 月 4 日，岳峰公司取得了铅锌矿二坑井筒维修安

装总承包项目，并于 2023 年 12 月 28 日，与水口山集团公司签

订了《铅锌矿二坑井筒维修安装项目施工总承包合同》和《安全

协议书》，中标总金额 2225325.32 元。该项目工程承包方式为：

专业施工总承包（包工、包料）；工程承包范围：（1）井筒工

字钢横梁（I20）更换安装及防腐处理；（2）罐道溜轨拆除及更

换；（3）井架天轮平台加固（含屋顶及行人梯子更换）及防腐

处理；（4）井架防腐两遍底漆两遍面漆；（5）井筒内行人梯和



 — 5 — 

平台的拆除及事后恢复；（6）井筒内排水管固定座更换及防腐

处理；（7）更换 1.4m3 箕斗两台、井架曲轨两套、计量器液压

站一套、计量器两套；（8）新建九中段至矿仓计量器约 75m 斜

井；（9）相关零星项目。其中，事故发生在井筒工字钢横梁更

换安装作业过程中。 

铅锌矿二坑井筒维修安装项目属于专业性总承包，依据项目

承包合同及安全协议约定，施工现场安全管理由岳峰公司项目部

总负责，水口山集团公司及铅锌矿负责安全指导和统一协调管

理，保证施工项目的正常进行。 

岳峰公司指定周**为维修安装队队长（并指定为委托代理

人），协助总负责人李**管理日常事务，由王**担任项目施工队

副队长和技术负责人，指定许**为专职安全员，施工队成员都是

长期从事矿山安装维修作业的人员。2023 年 12 月 11 日，岳峰

公司制定了铅锌矿二坑井筒维修安装项目施工组织方案，制定了

包括安全保证、安全技术、高空作业、防坠等安全技术措施在内

的施工作业安全技术规范及保障措施，并通过了水口山集团公司

和铅锌矿评审，由铅锌矿组织对该维修安装项目进行了技术交

底。 

（三）事故当事人基本情况。 

张*，男，40 岁，身份证号：13042119831002****，户籍地

址：河北省邯郸市丛台区黄粱梦镇贵龙岗村，项目施工队成员，

具备电焊操作特种专业资质（证件编号：T13042119831002****），
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在此次事故中死亡。 

（四）事故现场勘察情况。 

铅锌矿二坑开拓于 1914 年，为我国第一口机械化铅锌矿井，

井筒断面为长方形，井筒净断面 2.1ｍ×4.6ｍ，是铅锌矿多水平

提升主井，采用双箕斗提升，井深为 424.24 米。井筒内每隔 3m

安装一排共五根 I20 工字钢横梁，共 147 排，将井筒分为提升间、

管道间、梯子间三个部分。管道间敷设一趟主排水管路，直径为

426mm，全长为 420m，并安装八个管座及 139 个管子抱箍。梯

子间每隔 3m 安设平台和铁梯，作为紧急安全出口及检修检查行

人之用。 

二坑井筒共划分了 9 个水平中段，地面井口设定标高 0m,

一中段（标高-79.25m）、三中段（标高-147.93m）、四中段（标

高-192.53m）、五中段（标高-242.26m）、六中段（标高-272.28m）、

七中段（标高-306.27m）、八中段（标高-348.33m）、九中段（标

高-388.39m）、十中段装载点，井底标高-424.22m。 

事故发生在六中段-七中段的施工作业平台（标高-294m），

遇难人员坠落于井底（-424.22m 标高），事故坠落高度 130.22m。

事故现场未见到遇难人员上身雨衣，雨裤扣带已解开，现场无明

显血迹，头部出现凹陷，发现时遇难人员已无呼吸和脉博（见附

图一、二）。 

现场施工作业平台的吊盘（稳盘）平台停在-294m 标高处，

水管及支架靠近井壁，上有乙炔和氧气瓶及零星材料和一桶水泥
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浆，延伸平台靠井壁侧的梁已割断未重新焊接，延伸平台已向下

坍塌，吊盘稳盘完好，一副安全带挂在平台围栏上，一件雨衣搭

在围栏上（见附图三）。 

附图一： 
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附图二： 
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附图三：现场坍塌的平台及脱下的安全带、雨衣照片 

（五）事故伤亡及直接经济损失情况。 

湖南水口山有色金属集团有限公司铅锌矿“2·23”一般高

处坠落事故导致 1 人死亡，无其他人员受伤，直接经济损失 150.5

万元。 

二、井筒维修安装施工工艺流程 

（一）施工组织。 

二坑井筒维修安装前，由铅锌矿和岳峰公司项目部组织开展

了约 9 天的安全技术培训，之后开展了施工作业的前期准备工

割断的延

伸平台梁 

坍塌的延伸平台 

排水管及支座 

脱下的雨衣 

稳绳 
水泥浆 

稳盘 
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作，包括完善施工设施及安全防护设施、组装平台吊盘等施工设

备。施工作业采用“二班”制，即早班 07 时至 15 时，中班 15

时至 23 时，每个班工作 8 小时。每班在井下、地面分别安排 2

名钳工和 2 名电焊工参加作业，配地面绞车司机和信号工，井筒

工字钢横梁维修安装采取由上而下的顺序进行。 

（二）井筒工字钢横梁安装更换工艺流程 

井筒维修安装主要分三个阶段进行，一是由上而下拆除井筒

内需要更换的工字钢横梁、罐道溜轨、行人梯及平台等钢制结构，

该工作已于 2024 年 1 月 25 号完成；二是由上而下安装更换工字

钢横梁；三是由下而上安装罐道溜轨、行人梯及双箕斗中间工字

钢横梁。事故发生在井筒工字钢横梁安装阶段。 

2024 年 1 月 26 日，井筒工字钢横梁更换安装开始实施，施

工顺序由上而下进行，作业人员乘坐吊桶下井，利用专业施工作

业吊盘进行操作，每隔 3m 安装 5 根横梁。先是以层间距尺标定

作业层的横梁位置，并在标定位置划设横梁梁窝位置，然后在设

计位置掏出横梁梁窝，梁窝深度符合要求，保证钢梁达到设计预

埋深度。接着往梁窝内浇灌快速水泥，将锚杆插入孔内，过五分

钟左右待水泥凝固，即进行支承托架和横梁的安装，最后以水平

尺检查梁的水平度，以水平位间距尺检查梁的间距，以稳线找正

横梁的位置，操平找正。经检查合格后，在梁窝内将梁的两侧及

上部用垫铁或楔子挤住，垫好后用焊接方法固定。上述工作完成

后，即操作吊盘下降，进行下层钢梁的施工安装。 
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经查，事故当班在操作吊盘下降过程中，因井筒排水管支座

卡住吊盘无法下降，需对吊盘横梁进行切割，现场施工人员对该

情况未事先向项目部和铅锌矿汇报，在临时切割吊盘横梁之前，

未事先制定专门的安全技术措施。 

（三）专业施工作业吊盘基本结构。 

井筒维修安装作业人员利用专业施工作业吊盘进行操作，吊

盘利用地面 10t 稳车悬挂提升。该吊盘结构尺寸 3500*1800，分

稳盘和延伸平台二部分，由三根 160 工字钢上方铺 5mm 花纹钢板

焊制而成。吊盘设有安全护栏，护栏由φ16圆钢制作,高 1.2 米。

吊盘下设吊篮，稳盘面设有安全门，便于进入吊篮施工作业。吊

篮主架材质为 Q235B∠70*70*6 角钢，吊篮设有安全护栏，护栏

由 Q235B∠63*63*5 角钢制作，高 1.2 米（见附图二、四）。 

 

附图四：  吊盘（稳盘）、吊篮示意图 
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三．事故发生经过及救援情况 

（一）事故发生经过。 

2024 年 2 月 23 日约 16 时，施工队长周**、副队长兼技术

负责人王**组织召开安全班前会，参加人员为中班全部作业人

员，会上重点强调了下井作业人员必须戴好安全带和安全帽，作

业前必须对通讯、吊具等进行安全确认。当班作业人员共 8 人，

其中下井有 4 人，即王**（钳工，中班班长）、郝*（钳工）、

张*（电焊工）、尹**（电焊工），其中由王**携带对讲机，负

责与地面联系；地面有 4 人，分别为地面电焊工单**、牛**以及

地面卷扬机司机和信号工。班前会后下井作业人员分批依次乘坐

吊桶下井，到达预定位置后开始作业。由王**和郝*负责打稳盘

附近的梁窝，张*和尹**负责梯子间附近的梁窝。事故发生之前，

本班已打了 2 层梁窝，之后操作吊盘下降，准备到-294m 水平预

定位置打第 3 层梁窝，但吊盘在下降过程中被排水管支座（因排

水管偏移靠近井筒壁）卡住无法继续下降，必须将吊盘边上的钢

梁切割掉才能顺利下降，待下降到位后重新焊接加固，切割和焊

接工作由张*操作。当张*把吊盘边上的钢梁切割掉，且吊盘顺利

下降到-294m 水平后，王**和张*把吊盘固定好，尹**和郝*从吊

篮上到吊盘平台对电缆、工具进行整理，王**用对讲机跟地面人

员联系对接相关工作，准备在张*将被切割的钢梁重新焊接加固

后继续下步作业。约 21 时 10 分许，张*说身体感觉不适，于是

站在延伸平台上解开系在身上的安全带，不一会，当时正与地面
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通话的王**突然听到身后“嘭”的一声，立即回头一看发现张*

不见了，王**意识到可能出事了，便立即用对讲机告诉地面牛**，

说有人掉下去了，要他给王**、李**打电话汇报。至此，事故已

发生。 

（二）事故应急救援情况。 

2024 年 2 月 23 日 21 时 12 分许，施工队副队长王**接到地

面作业人员报告有人员发生坠落，立即向项目施工队长周**汇

报。21 时 16 分许，周**向铅锌矿部值班负责人申*汇报事故情

况。申*接到报告后，立即向矿长陈*汇报了情况，陈*立即安排

人员拨打 120 急救电话，并组织队伍按照应急预案开展应急救

援，随后申*带领施工队的周**、王**和已经从二坑升井的王**、

郝*、尹**共 6 人并携带一副担架从五坑乘罐笼一起下井救援，

于 22 时 26 分在二坑井底-424m 水平找到了张*。发现张*侧躺在

井底的矿石堆上，未见到上身雨衣，雨裤扣带已解开。尹**把身

上的雨衣盖在了张*身上，大家一起把张*移上担架，然后一起把

张*抬走，从五坑十中段码头门将张*放到罐笼先升井，救援人员

6 个随后一起升井。22 点 50 分许，张*从五坑升井到地面，已在

地面等待的常宁市中心医院（原水口山职工医院）医生立即采取

紧急救治措施，经现场医护人员诊断，宣布张*已死亡，然后将

张*送往常宁市中心医院太平间，事故救援结束。 

（三）事故报告情况。 

2024 年 2 月 23 日 21 时 20 分，接到事故报告的申*向矿长
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陈*进行了汇报；陈*接报后立即向水口山集团公司进行了汇报；

22 时 26 分，现场救援人员在井筒底发现了遇难人员后，水口集

团公司安环部副部长朱*向国家矿山安全监察局湖南局执法三处

进行了报告；22 时 55 分，安环部部长阳**按照公司领导安排向

常宁市应急管理局进行了报告。 

四、水口山集团公司机构设置及外包队管理情况 

该公司成立了安全生产委员会，内设安全环保部、设备工程

部和人力资源部等职能部门。公司党委书记、董事长、法定代表

人闫*，公司总经理、党委副书记曹**，公司党委副书记、工会

主席唐**，公司纪委书记李**，公司分管安全副总经理、总工程

师左**，公司副总经理、总会计师、总法律顾问赵**，公司党委

委员、副总经理王**，公司安全环保部部长阳**，设备工程部部

长周**及公司相关安全管理人员均持有有效安全管理人员资格

证。公司明确了董事长、总经理、生产副总经理、各部部长、各

矿矿长、安全管理人员、班组长安全生产职责和各级安全生产责

任制，各级签订了安全生产责任状。制定了安全生产管理制度、

安全管理考核办法、安全事故行政责任追究实施细则、安全教育

培训制度和培训计划、以及检修流程和安全保障措施等，保障了

安全生产投入、制定并实施了生产安全事故应急预案等。该公司

实行党委会、办公会、安委会每月和每周安全例会、每日召开安

全协调会等制度，集体研究重大安全生产工作事项，及时解决安

全重点工作。公司领导班子成员向主要负责人签订履行安全职责
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责任状，主要负责人每月组织分管安全、设备、技术等专职负责

人和矿山工程技术人员开展矿山安全督查，督促公司所属各单

位、各部门和全员履行本职安全职责。 

该公司在健全和完善外包队安全方面主要做了以下工作： 

一是严把外包队项目部和作业人员准入关。严格通过公开招

标优中选优，严格控制外包队伍数量（铅锌矿只有一个外包队

伍），重点加强外包队项目部在专业施工技术实力、安全业绩、

管理能力和人员素质、核心团队建设等方面考察评估，严禁外包

项目部私招乱雇和使用劳务派遣工，严格对外包队伍建立健全安

全管理机构、规章制度及作业人员持证上岗情况进行审核。 

二是与外包队签订《安全生产责任书》，建立外包工程安全

生产激励和考核约束机制。将承包单位项目部纳入统一安全管理

体系，实施“生产任务同布置、安全学习同安排、检查考核同执

行”；推行外包队安全风险抵押制度，每季度对外包队进行安全

生产绩效考核，着重考核外包队现场安全管理的落实和安全投入

的有效实施，对外包队员工的违章行为严格考核，凡年度内多次

受到考核的员工一律责令外包队予以清退。建立外包队安全绩效

考核档案和“黑名单”制，由公司安环部将每次检查考核结果记

入考核档案，对安全管理工作不实的外包队工区负责人严肃约谈

问责，特别是对年度考核排名靠后的外包队进行清退警告。 

三是加强外包队员工安全教育培训。严格开展“三级”教育

培训，凡是理论考试不合格和现场操作考核不达标者，责令外包

队一律予以辞退；利用每月底各矿山检修时间，由公司和矿山组
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织对外包作业人员组织集中安全教育培训，严格规范施工作业标

准规范及标准化作业流程；由矿山或公司安环部组织安全管理人

员进行现场隐患辨识、隐患整改、事故警示、应急处置、操作演

示等安全知识培训，提升外包队作业人员应知应会实操能力；重

点强化外包队特种作业人员培训，由公司人力资源部牵头，全面

清查外包队特殊工种人员的配备情况，按要求组织特殊工种人员

参加省、市有关部门或行业组织的培训。其中，事故当事人张*

经培训取得了熔焊和热切割作业证，参加了由公司和矿山于2024

年元月 16 日至 24 日组织的为期 9 天的“三级”安全教育培训，

并参加了 2024 年 2 月 23 日（事故当班）的班前安全会议，该班

前安全会议明确要求“所有人员必须穿戴好劳保用口；下井作业

人员必须戴好安全带和安全帽；作业前必须对通讯、卷扬绞车、

吊具等进行安全确认”。 

四是加强外包工程项目的安全管理。严格审核和评审施工方

案，《铅锌矿二坑井筒维修安装项目施工组织方案》由岳峰公司

于 2023 年 12 月 11 日制定后，由公司组织设备工程部、安全环

保部、矿业管理部及铅锌矿等单位对该方案先后进行了 2 次评

审，并要求岳峰公司组织项目部严格按施工要求进行作业；每天

安排管理人员参加项目部施工队的班前安全会议，严格开展作业

前的安全确认和技术交底工作；由公司设备工程部、安全环保部

组织每周至少进行一次现场督查，发现问题立即要求施工队进行

整改，对项目部施工安全整改情况进行考核，并依据管理考核办

法进行经济处罚，自 2024 年 1 月开始井筒维修安装至事发前，
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对外包队安全考核处罚累计 2000 元，通过严格考核倒逼外包队

加强安全管理。 

五、相关职能部门监管情况 

2023 年度，国家矿山安全监察局湖南局、湖南省应急管理

厅、衡阳市应急管理局等相关职能部门根据年度执法计划，依法

对铅锌矿开展了安全生产行政执法检查，对检查中存在的问题，

均已督促整改到位，按照年度执法计划履行了安全监管职责。 

3 月 16 日，国家矿山安全监察局湖南局根据《国家矿山安

全监察局湖南局关于对矿山安全监管工作开展监督检查暨第二

轮安全生产重点联系督导的函》和非煤矿山月度抽查计划安排，

对水口山铅锌矿进行了安全检查，查处安全隐患 10 条，该矿制

定了整改方案，于 2023 年 4 月 28 日全部整改到位。 

6 月 1 日，湖南省应急管理厅对水口山铅锌矿井下和地面生

产现场开展督导检查，查处安全隐患 25 条，其中包括自查重大

安全隐患 5 条，以湖南省安委办下达了《关于督促整改水口山有

色金属有限责任公司安全隐患问题的函》，该矿制定了“6.1”专

项督导检查隐患整改方案，于 2023 年 7 月 3 日全部整改到位。 

8 月 8 日，衡阳市应急管理局按照年度行政执法计划，对水

口山铅锌矿井下生产进行安全检查，查处安全隐患 5 条，该矿制

定了“8.8”专项督导检查隐患整改方案，于 2023 年 8 月 20 日全

部整改到位。 

10 月 26 日，国家矿山安全监察局湖南局根据《国家矿山安
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全监察局湖南局关于对衡阳市矿山安全监管工作开展监督检查

的函》，对水口山铅锌矿进行了抽查检查，查处隐患 13 条，并

对存在的违法行为移交衡阳市应急管理行政执法支队立案查处

（立案查处已结案）。针对隐患整改，该单位制定了“10.26”抽

查检查隐患问题整改方案，于 2023 年 12 月 1 日全部整改到位。 

六、事故原因及性质 

（一）直接原因。 

事故当事人张*作业过程中擅自解开系在身上的安全带，冒

险进入未加固的延伸平台，因延伸平台因承受不住人体重量向一

侧坍塌，导致其坠落二坑井底死亡。 

（二）间接原因。  

1.施工作业人员安全意识淡薄。施工人员均参加了岗前培

训、班前安全教育及班组技术交底，但现场施工中作业人员对本

岗位安全风险辨识和防范能力较差，自主保安能力差，安全意识

不强，作业过程中违反操作规程，擅自解开安全带，并冒险进入

未加固的地点，直接导致坠落事故发生。 

2.岳峰公司现场安全管理不到位。未开展高处作业风险辨识

和风险分级管控，未对二坑井筒改造工程存在的安全风险进行预

判，未采取有效措施进行防范；在作业过程中，临时切割吊盘横

梁未制定专门的安全技术措施；现场施工安全防范措施不到位，

对高处作业、动火作业平台现场未安排专门的监护人员进行安全

管理；作业人员现场安全管理缺失，未及时发现并制止作业人员
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擅自解开安全带的违章行为。 

3.岳峰公司安全教育培训不到位。未严格开展作业人员施工

安全教育培训，开展高处作业专门培训落实不到位，现场作业人

员安全联保互保能力较差。 

4.铅锌矿安全生产督促检查不严。未严格督促作业人员落实

安全作业制度、施工组织方案和技术交底相关要求；未加强维修

安装项目作业现场安全检查，对高处作业监督管理不严；对外包

单位高处作业存在安全防范措施缺失的情况督促整改不到位。 

5.水口山集团公司督促外包单位安全管理不严。公司层安

全、设备管理部门未切实督促施工人员严格落实安全措施，对外

包作业场所检查督促不严。 

（三）事故性质。 

调查认定，湖南水口山有色金属集团有限公司铅锌矿“2·23”

一般高处坠落事故是一起因作业人员违规操作导致的一般生产

安全责任事故。 

七、事故责任划分及处理建议 

（一）建议免于追究责任人员（1 人）。 

张*，男，现场施工作业电焊工，作业过程中擅自解开系在

身上的安全带，冒险进入未加固的延伸平台，在本次事故中应负

直接责任。鉴于张*在事故中死亡，建议不予追究责任。 

（二）建议给予行政处罚人员（3 人）。 
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1.李**，男，51 岁，群众，岳峰公司授权衡阳市区域全权总

负责人，该公司驻水口山公司项目部经理，安全生产管理职责履

职不到位，未组织开展落实风险辨识和风险分级管控；未及时排

查、消除生产安全事故隐患。对事故应负重要领导责任。建议由

衡阳市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五

条之规定，对其进行行政处罚。 

2.周**，男，46 岁，群众，岳峰公司铅锌矿维修安装队队长，

未严格履行安全生产管理职责，对项目部作业场所的生产安全管

理督促、检查不到位；未及时排查生产安全事故隐患，对事故应

负重要管理责任。建议由衡阳市应急管理局依据《中华人民共和

国安全生产法》第九十六条之规定，对其进行行政处罚。 

3.许**，男，55 岁，群众，岳峰公司铅锌矿项目部安全管理

员，未严格履行安全生产管理职责，督促开展作业人员安全教育

培训不到位；未及时排查、消除生产安全事故隐患。对事故应负

重要管理责任。建议由衡阳市应急管理局依据《中华人民共和国

安全生产法》第九十六条之规定，对其进行行政处罚。 

4.王**，43 岁，群众，岳峰公司铅锌矿维修安装队成员，事

故当班班长，现场作业风险管理和安全管理不到位，未及时发现

和制止作业人员违章解开安全带的行为，对事故应负重要管理责

任。建议由衡阳市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》

第九十六条之规定，对其进行行政处罚。 

（三）建议给予行政处罚的单位（1 家）。 
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浙江岳峰建设有限公司（岳峰公司），安全生产管理主体责

任落实不到位，安全管理制度不健全，未开展风险辨识和风险分

级管控；临时切割吊盘横梁未制定专门的安全技术措施，安全防

范措施不到位；对作业人员安全教育培训专门培训落实不到位；

未安排专人对高处作业、动火作业进行安全监护；对维修安装项

目工程安全生产管理不到位，对此次事故发生负有重要责任。建

议由衡阳市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一

百一十四条之规定，对其进行行政处罚。 

（四）建议予以追责的人员（2人）。 

1.夏**，男，36 岁，中共党员，水口山有色金属有限责任

公司铅锌矿副矿长，主管全矿的设备管理和工程项目，事发维修

安装项目指定安全负责人，未严格督促作业人员严格执行操作规

程，督促施工组织方案和技术交底不到位，对事故发生负有重要

责任。建议移交水口山集团公司纪委对其予以追责。 

2.申*，男，40 岁，中共党员，水口山有色金属有限责任公

司铅锌矿健康安全环保室主管。未严格督促外包队加强作业人员

的安全培训，督促指导隐患排查不力，对事故发生负有重要责任。

建议移交水口山集团公司纪委对其予以追责。 

（五）建议按公司内部规定处理的人员（3 人）。 

1.陈*，男，52 岁，中共党员，水口山有色金属有限责任公

司铅锌矿矿长。未严格督促外包队作业人员安全培训，对维修项
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目工程安全工作督促检查不力。建议由水口山集团公司党委对其

进行提醒谈话。 

2.周**，男，49 岁，中共党员，水口山集团公司设备工程部

副部长（代部长），分管设备管理及维修项目管理等工作。未严

格督促外包队加强维修设施、设备安全管理，维修项目安全管理

不力。建议由水口山集团公司党委对其进行提醒谈话。 

3.阳**，男，51 岁，中共党员，水口山集团公司安环部部长，

分管安全教育培训及督促指导隐患排查等工作。未严格加强外包

队作业人员的安全培训，督促指导隐患排查不力。建议由水口山

集团公司党委对其进行提醒谈话。 

八、事故防范和整改措施建议 

为深刻吸取事故教训，举一反三，查找漏洞，完善措施，狠

抓落实，有效防范生产安全事故，提出如下事故防范及整改措施

建议： 

（一）加强工程项目施工安全管理。一是对作业区域加强现

场安全确认和风险辨识，及时排查、消除安全隐患；二是加大对

违章作业人员的考核力度；三是及时掌握人员的身体和精神状

态，严禁作业人员带病上岗；四是做好排班会的现场安全交底。 

（二）加强作业人员安全自我保护意识教育，强化管理安全

防护用品的使用。一是加强全体员工安全教育培训，增强全体人

员安全意识，提高安全作业技能水平，增强人员的互保联保的责

任意识；二是作业人员应按规定正确佩戴和使用安全防护用品、
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用具。 

（三）进一步强化风险辨识与管控。施工单位要从严落实全

员安全生产责任制，构建完善的安全风险分级管控和隐患排查治

理双重预防体系，健全风险防范化解机制，提高企业安全生产本

质水平。加强对存在重大安全隐患的施工环节和部位的风险辨识

与重点管控，对有可能发生的事故风险进行预判，制定相应的风

险管控措施，及时发现并消除事故隐患，确保作业前、作业中防

护措施到位，防患于未然。 

（四）强化外包工程管理。严格执行国家矿山安全监察局《关

于加强金属非金属地下矿山外包工程安全管理的若干规定》，切

实落实外包工程安全生产主体责任，对承包单位实施统一管理，

做到管理、培训、检查、考核、奖惩“五统一”；建设单位要严

格督促承包方认真履行安全生产管理制度，落实安全技术交底的

要求，督促施工单位切实开展安全风险辨识，确保施工作业安全；

要加强对承包方相关人员的资格审查把关，要开展安全生产绩效

评价和考核，建立外包单位和作业人员备案制度、承包方黑名单

和退出制度等；要通过日常巡查检查，及时掌握相关方安全生产

状况，对于不履行安全生产职责、不按照施工方案施工、不严格

遵守安全技术交底要求、违规违章操作的承包方列入黑名单；要

严格履行特种作业审批制度，督促安全管理人员对现场经常性进

行安全检查巡查，落实安全技术措施，及时发现和制止违章作业，
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及时排查、消除事故隐患，杜绝生产安全事故发生；要督促施工

单位严格落实高处作业、动火作业等特殊作业规程，严格落实特

种作业现场安全监护制度。 

相关单位接到事故调查报告及批复 2 个月内，将有关责任人

员处理、事故防范整改措施的落实情况书面报送衡阳市应急管理

局。 

 

附件：1.事故伤亡人员基本情况表 

2.事故直接经济损失表 

 

              湖南水口山有色金属集团有限公司铅锌矿

“2·23”一般高处坠落事故调查组 

（衡阳市应急管理局代公章） 

2024 年 3 月 28 日 
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附件 1 
 

湖南水口山有色金属集团有限公司铅锌矿“2·23” 

一般高处坠落事故伤亡人员基本情况表 

姓 名 身份证号 年龄 性别 
文化 

程度 
工种 家庭住址 

伤亡

情况 

张 * 13042119831002**** 40 男 初中 电焊工 

河北省邯郸

市丛台区黄

粱梦镇贵龙

岗村东三街

4 号巷 1 号 

死亡 
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附件 2 
 

湖南水口山有色金属集团有限公司铅锌矿 

“2·23”一般高处坠落事故直接经济损失表 

序号 项目名称 费用（万元） 备 注 

1 一次性死亡补助、丧葬费 111.3715  

2 补助救济费用 30  

3 事故处理事务性费用 8  

4 歇工工资 1  

5 现场抢救费用 0.08  

6 固定财产损失 /  

7 清洁现场费用 /  

8 医疗费用 /  

合    计 150.4515  

 


